Reformierte Kirche
Kanton Zug

Kirche mit Zukunft Vorlage Nr. 307

Bauabrechnung liber die Anbindung des Kirchenzentrums Zug an das Energienetz «Circulago»

Bericht und Antrag des Kirchenrates vom 16. Marz 2026.

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

An der Parlamentssitzung des Grossen Kirchgemeinderates vom 01. Marz 2021 wurde der Planungs- und
Baukredit (Vorlage Nr. 253) flir den Anschluss des Kirchenzentrums Zug an den Energieverbund Circulago mit
einem Gesamtkostenrahmen von Fr. 440’144 bewilligt.

Ausgangslage

Die urspriingliche Warme- und Kalteerzeugungsanlage im Kirchenzentrum Zug wurde im Jahre 2010 erstellt
und im Herbst 2012 in Betrieb genommen. Als Warmequelle fiir den Betrieb der Warmepumpe diente das
Grundwasser. Dem Grundwasser wurde die bendtigte Warme entzogen. Zusammen mit der Antriebsenergie
der Warmepumpe wurde die notwendige Warmeenergie produziert. Als Kalteerzeugung fir die Luftkihler in
den Liftungsmonoblocks sowie fir die Bauteilkiihlung (TABS und FBH Cooling im Erdgeschoss) dienten
Warmetauscher, welche direkt mit Grundwasser versorgt wurden. Die komplette Kalteerzeugung wurde
direkt, resp. liber Warmetauscher, durch das Grundwasser versorgt.

Problemstellung 1 der urspriinglichen Warme- und Kilteerzeugung

Bei der Grundwasseranlage wurde die Férdermenge durch Sandeintrag immer wieder reduziert bzw. kam
ganz zum Erliegen. Die Filterbrunnen mussten periodisch regeneriert werden. Die Versandung der
Filterstrecke am unteren Ende der Tiefenbohrungen erfolgte langsam. Der Zeitpunkt eines mdglichen
Stillstandes konnte jeweils nicht vorausgesagt werden. Im unglinstigsten Fall musste die
Warmepumpenanlage, wie mehrmals vorgekommen, mitten in der Heizperiode ausser Betrieb gesetzt
werden. Der Heizbetrieb konnte dann nur mit einer hinzugemieteten, mobilen Olheizung aufrechterhalten
werden. Wahrend den Sommermonaten konnte zudem keine Kiihlenergie erzeugt werden, was zu einer
Ubermassigen Erwarmung der Biro- und Versammlungsraume fihrte.

Problemstellung 2 der urspriinglichen Warme- und Kilteerzeugung

Zur Brunnenproblematik kam hinzu, dass die Grundwasserwarmenutzungsanlage verschiedene Male wegen
undichter Rohrleitungen ausser Betrieb genommen werden musste. Die Vor- und Riickgabeleitungen der
Grundwasserbrunnen wurden in Stahl statt in nicht rostender Ausfihrung erstellt. Der eingetragene
Sauerstoff liess die Stahlleitungen korrodieren und undicht werden. Fir einen weiteren Betrieb der
Grundwasserwarmenutzungsanlage hatten die mangelhaften Vor- und Riickgabeleitungen durch neue
Rohrleitungen in Chromstahl- oder Polymerwerkstoff ersetzt werden missen.

Die Leitungen wurden durch den Fachplaner im Rahmen der Grundplanung in falscher Materialisierung
geplant und ausgeschrieben und durch die beauftragte Installationsfirma falschlicherweise ohne weitere
Uberpriifung geliefert und montiert. Beiden Unternehmen waren Fehler in der Planung und Ausfiihrung
unterlaufen. Die 5-jahrigen Garantiefristen waren zum damaligen Zeitpunkt verstrichen. In der Folge einigte
man sich in einem Vergleich.



Mit der Moglichkeit fir einen zeitnahen Anschluss an das Fernwarme- und Fernkalte-Netz «Circulago» war
eine interessante Option fiir die zukiinftige Beheizung und Kihlung der Liegenschaft Bundesstrasse 15
entstanden.

Energieverbund «Circulago»

Der Energieverbund Circulago ist ein zukunftweisendes Projekt zur Versorgung der Stadt Zug und Baar-Sid
mit umweltfreundlicher Warme- und Kélteenergie. Bauherrschaft sowie Betreiber dieses Energieverbundes
sind die Wasserwerke Zug AG. Circulago nutzt die Energie aus dem Zugersee. Dabei wird dem Seewasser
Energie entzogen. Zusammen mit der Antriebsenergie von Warmepumpen wird die notwendige Warme in
verschiedenen Energiezentralen produziert. Die Kalte wird dank der Direktkiihlung aus dem Seewasser
gewonnen. Die Abwirme wird dem Zugersee wieder zuriickgegeben. Uber ein Warme- und Kiltenetz wird
die produzierte Energie an verschiedene Bezliger verteilt. Im Gebaude der jeweiligen Beziiger wird die
Energie Uber einen Energietauscher an das gebdudeeigene System abgegeben. Die Warme stammt zu 75
Prozent und die Kalte zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen, ohne negative Auswirkungen auf die
Umwelt.

Die WWZ AG (ibernahm alle baulichen Massnahmen bis und mit der Lieferung und Installation der
Warmetauscher und garantiert maximale Sicherheit fiir den Betrieb und die Versorgung von mindestens 30
Jahren. Der Wartungsaufwand fiir die hauseigene Technik konnte auf ein Minimum reduziert werden, der
Wartungsaufwand fir eine eigene Warmeerzeugungsanlage entfallt komplett.

Planungs- und Baufortschritt

Unmittelbar nach Genehmigung des Projektkredites wurde das Ingenieurbiiro Andy Wickart Haustechnik AG
mit der Ausfiihrungsplanung beauftragt. Am 30. Juni 2021 konnten die Anschluss- und Energieliefervertrage
mit der WWZ AG fiur Warme und Kalte unterzeichnet werden. In den folgenden Wochen erfolgten die
technische Ausflihrungsplanung, die Arbeitsausschreibungen, die Auswertung der Offerten und die
Auftragsvergaben. Am 06. September 2021 starteten die Abbrucharbeiten. Nebst der Warmepumpenanlage
wurden die hausinternen Leitungsrohre von und zu den Tiefengrundwasserbrunnen, die Zirkulationspumpen
die Filteranlagen sowie weitere, technische Anlagekomponenten riickgebaut. Die elektrischen Installationen
und die Heizungs- und Luftungssteuerungen wurden an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die bestehende
Heizverteilung wurde mit neuen Leitungsrohren an die Ubergabestationen der WWZ AG angebunden. Zu
Beginn der Heizsaison anfangs Oktober installierten die WWZ AG ein eigenes Not-Heizmobil als
Uberbriickung bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage. In enger Zusammenarbeit mit Fachplanern,
Dienstleistern, Installateuren und den Technischen Mitarbeitenden der WWZ AG konnte der
Warmeanschluss noch vor den Weihnachtsfeiertagen, am 21. Dezember 2021 abgenommen und in Betrieb
gesetzt werden.

Auf der Liegenschaft Bundesstrasse 15 war somit alles vorbereitet, um in der Folge auch den Kalteanschluss
in Betrieb nehmen zu kénnen. Der Ausbau des Kaltenetzes im Quartier Neustadt verzogerte sich allerdings
um etliche Monate. Im August 2023 konnte dann schliesslich die lang ersehnte Gebaudekihlung in Betrieb
genommen werden. Seither wird das Gebaude komfortabel und sorgenfrei mit erneuerbarer Warme und
Kélte versorgt.

Im Zusammenhang mit der Aufhebung der Konzession fiir die Nutzung des Grundwasservorkommens
verfligte das Amt fiir Umwelt des Kantons Zug, die Tiefengrundwasserbrunnen seien zuriickzubauen bzw.
seien dauerhaft und sicher abzudichten. Unter fachlicher Begleitung des Ingenieurbiros Jackli Geologie AG
wurden die beiden Brunnen im Juni 2025 durch die Bohrunternehmung Blétry AG ausbetoniert und
versiegelt.



Situation vorher: Urspriingliche Warme- und Kalteerzeugungsanlage mit Warmepumpe in Bildmitte
(Foto anlasslich Wasserschadenereignis August 2019)

Situation nachher: Neue Ubergabestationen fiir Warme und Kilte



Schnittstelle Ubergabestation Fernkilte, Plattentauscher in Bildmitte



Bauabrechnung

Die Bauabrechnung schliesst im Gesamten mit einer Kostenunterschreitung von CHF 56'434.35 oder 12;8%
ab und gliedert sich wie folgt.

Anlageteil Bezeichnung KV Vertrag Rechnung
Fernwarme
Gebihren WWZ AG Anschlusskostenbeitrag Fernwarme 103'224.00 105'632.15 105'632.15
Warmeleistung 120kW (leicht erhdht)
Heizungsanlage Gesamtangebot 95'000.00 85'000.00
Vertrag abzgl. Gutschrift aus Vergleich CHF 10'000
Demontagen Demontage Warmepumpe, Demontage Leitungen und 11'847.00 inkl. inkl.
Komponenten, Elektrisch Abhéngen und Rickbau
Heizungsinstallationen Sekundarseitige Heizungsinstallationen, Vakuumentgaser 44'157.00 inkl. inkl.
und Anlagereinigung, Anlagefillung
MSRL Anpassung Siemens Anlagesteuerung 31'233.00 inkl. inkl.
Elektroinstallationen Anschliessen der neuen Anlagekomponenten 0.00 0.00 856.10
Fernkalte
Gebihren WWZ AG Anschlusskostenbeitrag Fernkélte 83'748.00 99'299.40 99'299.40
Kalteleistung 120kW anstelle 101kW
Kélteanlage Gesamtangebot 50'736.00 57'213.30
Geringeres Ausmass, Kéalteleitungen konnten
grosstenteils ibernommen werden (guter Zustand)
Zusatzlicher Luftkihler im Serverraum
Demontagen Demontage Leitungen und Komponenten, Elektrisch 5'385.00 inkl. inkl.
Abhangen und Rickbau
Kélteinstallationen Sekundarseitige Kalteinstallationen, Erschliessung 54'927.00 inkl. inkl.
Luftkuhler, Vakuumentgaser und Anlagereinigung,
Anlagefiillung
MSRL Anpassung Siemens Anlagesteuerung, Elektroinstallationen 15'078.00 inkl. inkl.
Elektroinstallationen Anschliessen der neuen Anlagekomponenten 0.00 0.00 1'429.20
Allgemein
Bauliche Anpassungen Baumeisterarbeiten, Brandabschottungen, Isolationen 7'539.00 inkl. inkl.
Im Gesamtangebot enthalten
Reserven Ruckstellungen und Reserven 39'700.00 0.00 0.00
Honorare
Fachplanung HLKS Konzepterarbeitung, Ermittlung Leistunsgdaten, 43'306.00 35'000.00 34'279.50
Planungshonorar HLKS, Fachbauleitung
Summe Anschluss-und Umbaukosten inkl. Mwst 383'709.65
Baukredit 440'144.00
Mehr-/ Minderkosten -56'434.35
Antrage

Der Kirchenrat beantragt Ihnen:
1. Auf die Vorlage sei einzutreten.

2. Die Bauabrechnung liber die Anbindung des Kirchenzentrums Zug an das Energienetz «Circulago» in Hohe
von CHF 383'709.65, was einer Kostenunterschreitung von CHF 56'434.35 entspricht, sei zu genehmigen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kanton Zug
Monika Ulrich-Meier, Kirchenratsprasidentin
Daniel Hess, Kirchenrat



