

Planungsgeschichte (im Überblick) des ref. Kirchenzentrums Hünenberg

1990	März	Studienauftrag für Raum- und Landbedarf und Kosten
	September	Landverhandlungen mit dem Gemeinderat Ablehnung der Umzonung «Maihölzli»
1991	Juli	Weitere Landverhandlungen mit dem Gemeinderat Arbeitsbeginn der Planungskommission
1992	Februar	Entscheid zur Durchführung eines Architekturwettbewerbs
	März	Bewilligung des Kredits für ein Vorprojekt
	Mai	Festsetzung des Kostendachs durch den Kirchenrat
	Juni	Zustimmung der Gemeinde- und der Kirchgemeindeversammlung zum Landkauf an der Zentrumstrasse
	Oktober	Beginn des Architekturwettbewerbs
1993	März	Jurierung der Wettbewerbsarbeiten
	April	Arbeitsbeginn Baukommission
	Juni	Bewilligung des Projektierungskredits
	September	Änderung des Grundrisses vom viereckigen Projekt „Rahmen“ zur Rundkirche
1994	Juni	Zustimmung zum Baukredit durch die Kirchgemeindeversammlung
1995		Auftragserteilung und Arbeitsvergabe
1996	2. Februar	Spatenstich, Baubeginn
	25. August	Grundsteinlegung
1997	Januar	Aufrichte
	21. / 22. Juni	Einweihungswochenende